



Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables



**MEJORAMIENTO DEL INGRESO DE ARTESANOS DE TRADICIÓN CON RAÍCES
INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO UBICADOS EN CALI Y
BUENAVENTURA, POR MEDIO DE MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS**

Dinamización de la producción y comercialización de los productos del Valle del Cauca

INFORME DE AVANCE No. 7

MES

Septiembre 15 a Octubre 15

Claudia Ximena Pérez Montoya
Dinamizadora Valle del Cauca

Cali, Valle del Cauca, Octubre 15 de 2.010



Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables



Créditos Institucionales

Paola Andrea Muñoz Jurado
Gerente General

Juan Carlos Cabrera Córdoba
Subgerente Administrativo y Financiero

Ángela Quevedo
Subgerente Comercial

Manuel José Moreno Brociner
Subgerente de Desarrollo

Pedro Perini Guzmán
Coordinador Centro de Desarrollo Artesanal

Ángela María Merchán Correa
Coordinadora de Atención a Población Desplazada APD

Claudia Ximena Perez Montoya
Dinamizadora proyecto VA0079
Valle del Cauca

Introducción

El objetivo del inicio de los talleres y asesoría que se dictaran a los beneficiarios es de guiarlos en el mejoramiento de calidad y mejoras en los productos. Igualmente el aumentar los conocimientos de ellos sobre el costo real de su trabajo y la forma adecuada de generar los costos para la venta o comercialización de los mismos y así fortalecer a los artesanos para que vean su trabajo artesanal como medio principal de sostenimiento.

Aportar conocimientos sobre Imagen Corporativa.

Formarlos en resolución de conflictos.

Proveer a los artesanos de las herramientas necesarias para la elaboración de los productos para las ferias en Medellín y Bogotá.

Antecedentes

Se inició labores con la comunidad de ACIVA y se recibieron para distribución de las herramientas requeridas por los artesanos.

1 Objetivos

3.4 Objetivo General

culminar los talleres y actividades programadas por los diseñadores, para dar cumplimiento con los cronogramas establecidos para los artesanos e iniciar el proceso de crecimiento en conocimiento para los indígenas beneficiados por el proyecto, igualmente empalmar con las capacitaciones de costos, imagen comercial y resolución de conflictos.

Preparar la elaboración y producción de los prototipos que se llevaran al evento ferial programado para el mes de Noviembre en Medellín.

3.5 Objetivos Específicos

- Realizar acompañamientos puntuales a las necesidades de los artesanos.
- Realizar seguimiento de las actividades, cronogramas, lista de asistencias.
- Levantar totalmente la línea base.
- Determinar la población registrada ante el SIPOD.
- Motivar el mayor número de beneficiarios no registrados para realizar los procesos de vinculación ante acción social.
- Realizar la completa digitalización de los formularios de línea base al SIP.

3.6 Actividades Proyectadas.

- Asistencia técnica para el mejoramiento del producto artesanal y de las artes manuales desarrolladas en cada municipio priorizado.
- Asesoría en diseño para el desarrollo de productos acordes con las tendencias de diseño y del mercado.
- Realizar talleres de manejo de resolución de conflictos y trabajo en equipo para los beneficiarios del programa.
- Talleres de creatividad para el desarrollo de nuevos productos.
- Entregar Kit de utensilios y herramientas básicas en las unidades artesanales para el desarrollo de sus productos.
- Sensibilizar sobre la importancia de producir artesanías con calidad.
- Talleres de capacitación para fortalecimiento asociativo dirigido a las unidades productivas.
- Acompañamiento para conformación de organizaciones productivas.
- Realizar talleres de capacitación para la participación en ferias y eventos comerciales.
- Asesoría en diseño para el lanzamiento comercial de los productos artesanales y de artes manuales desarrollados.
- Asesoría y acompañamiento en la inscripción y participación en ferias y eventos comerciales del orden local, regional y nacional.

3.7 Ejecución:

17 de Septiembre la Dinamizadora Claudia Ximena Pérez se desplazó a Buenaventura para iniciar sensibilización y socialización del proyecto con la población de ACIVA.



Fotografía N° 1 y 2 Reunión Sede ACIVA , Socialización y Sensibilización, Primer día de Capacitación.

Fotos tomadas por: Dr. Robinson Pinzon.

Cali – Valle del Cauca – 17 de Septiembre de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

18 y 19 de septiembre socialización y sensibilización del proyecto personal de ACIVA. De las cuales se analizaron las diferentes inquietudes presentadas por los artesanos ante el desarrollo del proyecto.



Fotografía N° 3 Y 4 Reunión Sede ACIVA , Primer día de Capacitación.
Fotos tomadas por: Dinamizadora Claudia Perez.
Cali – Valle del Cauca – 18 de Septiembre de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

El 20 se realizó el proceso de línea base con los beneficiarios de Joaquincito, de igual manera se iniciaron las capacitaciones en el área Psicosocial y Empresarial, se le informó al equipo de AdC que no se podía realizar actividad con la población de ACIVA ya que debían salir todos para la gobernación del valle ubicada en Cali.



Fotografía N° 5 y 6 Reunión Grupo Cabildo Joaquincito del Rio Naya Pastoral Social , Primer día de Capacitación.
Fotos tomadas por: Dinamizadora Claudia Perez.
Cali – Valle del Cauca – 20 de Septiembre de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

El 21 de Septiembre, se presentó el equipo de diseño a los beneficiarios de Aciva para iniciar procesos de diseño de producto.

El 22 y 23 de sep, se digitalizó línea base en el SIP.

24 el equipo de artesanías se reunió con el grupo nasa en el centro cultural brisas de mayo, en Sileo.



Fotografía N° 7,8,9 Y 10 Reunión Grupo Cabildo Nassa Centro Cultural Brisas de Mayo, Primer día de Capacitación.

Fotos tomadas por: Dinamizadora Claudia Pérez.
Cali – Valle del Cauca – 24 de Septiembre de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

27, 28,29 y 30 de Septiembre se digitalizo las encuestas de Familia, Persona y Generación de Ingresos en el SIP, Se enviaron las Cartas solicitando espacios para la atención de asesorías puntuales y ayudas en alimentos.

Santiago de Cali, Septiembre 28 del 2.010

Señores
Centro Cultura
Brisas de Mayo
Cali – Valle del Cauca

Asunto: Solicitud salon y Prestamo de Video Bean, para el inicio de las capacitaciones del Proyecto “Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en

situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías”

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle sobre las reuniones grupal con las beneficiarias del Cabildo Nassa seleccionadas , que realizara la Dinamizadora Claudia Ximena Pérez Montoya en compañía del Equipo de Diseño: dos Diseñadores Industriales Fabián Rodríguez – Karly Paola Osorio Sandoval, el Psicólogo Robinson Pineda y la Administradora de Empresas Juliana Mejía, asignados al **“Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías”**, con el propósito de Capacitar y asesorar presentar a la población, las actividades programadas serán: la jornadas de Capacitación los Viernes de 8:00 am – 12:00 mm, y asesorías puntuales de trabajo los Martes de 8:30 a 12:00 mm. Estaríamos interesados en recibir de Uds. salones para la actividad y el préstamo del Video Bean. Que se realizará en la siguiente fecha: martes 5 de Octubre del 2.010, de 8:00 am. – 12:00 mm.

Agradezco su atención y colaboración

Atentamente,

CLAUDIA XIMENA PEREZ MONTOYA

Dinamizadora del Proyecto VA 0079

Valle del Cauca

Artesanías de Colombia S.A.

1 de Octubre el Equipo de AdC se reunió en la Sede de la OIM para analizar el avance de la línea Base y presentar un reporte de las actividades realizadas en Buenaventura.

Se informa que el cheque de el anticipo a un no a sido despachado y que es necesario inmediatamente sea autorizado que la Dinamizadora Claudia X Pérez se desplace a

Buenaventura para hacer la entrega del dinero y traer las cuentas de cobro para la legalización.

Formato de Acta de Comité Técnico

Fecha de Elaboración:	1/10/2010	Código de Proyecto	VA 0079
Nombre del Proyecto:	Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías		
Ejecutores:	Artesanías de Colombia		

Acta Número:	011	Lugar:	Sede OIM
		Hora:	8:00 am – 10:30 pm

1. **Objetivo de la reunión:** Analizar actividades desarrolladas hasta la fecha, examinar diligenciamiento y digitalización de las encuestas en el SIP, Asignar tareas par completar línea base y terminar digitalización.
2. **Agenda de la Reunión.**
 - a. Revisión de Encuestas
 - b. Propuestas para agilizar el ingreso de la línea base al SIP
 - c. Acuerdos y Compromisos, adquiridos por el equipo de AdC para completar la cantidad de beneficiarios al proyecto.
3. **Acuerdos y compromisos.**

DESARROLLO DE LA AGENDA.

- **Presentación de los Asistencia.** Durante la presente reunión asistieron participantes del equipo Ejecutor y la OIM, como sigue:
 1. Juliana Mejia – Asesora Empresarial
 2. Karly Osorio – Diseñador Industrial
 3. Fabian Rodriguez – Diseñador Industrial
 4. Robinson Pineda - Psicologo
 5. Claudia Perez – Dinamizadora del proyecto
 6. Nancy Jurado – Monitora de Campo OIM
- Al revisar algunas encuestas la monitora Nancy Jurado, hizo la claridad que todo debe quedar diligenciado que no deben haber espacios en blanco, al igual que debemos colocar los consecutivos según la ubicación en que se haya registrado en la encuesta de familia.

- Al realizar el comparativo de beneficiarios atendidos contra la tabla de meta, se detectó que tenemos un faltante de 45 personas, para lo cual se decidió nuevamente asistir a la Cruz Roja para pedir información sobre población desplazada. Igualmente se hablara con la UAO de Buenaventura y la pastoral para vincular beneficiarios y si es necesario examinar la posibilidad de inscribir otras etnias.
- Se decidió que el equipo va apoyar para la digitalización de las encuestas faltantes para ingreso al SIP, para tal caso se va a distribuir tareas.

3 - Acuerdos y Compromisos.

- La Dinamizadora Claudia Ximena Pérez, dará nuevamente asesoría al Sr Exquivel Ismarre para el diligenciamiento de las encuestas.
- La dinamizadora Claudia Ximena Pérez, Revisara las encuestas ya recibidas por el Exquivel Ismarre, y el Psicólogo Robinson Pineda les dará el visto Bueno a las encuestas anteriormente revisadas. Para así comenzar con la digitalización en el Sip para lo cual se contara con la colaboración del equipo de AdC.
- Se realizara una reunión con los Gobernadores de los Cabildos Urbanos para analizar la información de los Beneficiarios inscritos y así poder determinar quienes en realidad cumplen con los criterios exigidos para la atención en el proyecto.
- Se va hacer entrega de la ficha técnica del proyecto a la directiva de ACIVA para que la compartan con los beneficiarios inscritos que la soliciten.
- La dinamizadora Claudia Ximena Pérez Hablara con la Representante de la fundación Saetas de Fuego para solicitar información sobre posible población desplazada.
- La Diseñadora Karly Osorio, realizara Visita a la Cruz Roja para pedir información sobre población desplazada que podamos vincular al proyecto.
- La Administradora Juliana Mejia hará comunicación con la Señora Eliana de Acción Social para pedir apoyo en información para población desplazada.

E l Equipo entregara la información de la población diligenciada y digitalizada para el día 15 de Octubre.

5 de Octubre se realizó la primer Asesoría de Diseño con las beneficiarias del cabildo nassa en el Centro Cultural.

6 de Octubre la Dinamizadora Claudia X Pérez recibió el cheque de el anticipo, solicitado para la negociación con ACIVA por valor de 6.911.639.

9 y 10 de Octubre la Dinamizadora Claudia Perez se desplazo nuevamente a la ciudad de Buenaventura para hacer efectivo el reembolso de dinero correspondiente a las actividades ya realizadas con la ACIVA.

Formato de Acta de Comité Técnico

Fecha de Elaboración:	9/10/2010	Código de Proyecto	VA 0079
Nombre del Proyecto:	Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías		
Ejecutores:	Artesanías de Colombia		

Acta Número:	012	Lugar:	Sede ACIVA BUENAVENTURA
		Hora:	3:00 PM

4. **Objetivo de la reunión:** Realizar devolución del dinero establecido en acuerdo para el desarrollo de las actividades efectuadas desde el Sábado 18 de Septiembre al Jueves 23. EN el marco del Proyecto **Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías.**
5. **Agenda de la Reunión.**
 - a. Revisión de Encuestas.
 - b. Entrega de el Dinero

En revisión de las planillas entregada por la asociación ACIVA el siguiente fue el gasto real para el desarrollo de las actividades:

Destino	Beneficiarios	Valor pasaje	Total Pagado
San Juan	9	92000	828000
Juan Chaco	4	60000	240000

Joaquincito	6	110000	660000
La Meseta	7	56000	392000
Barrio Pailon	1	18200	18200
Chonara	2	42000	84000
Sitronela	4	21000	84000
La Gloria	1	42000	42000
Ipu Euja	1	168000	168000
Isla La Paz	11	18200	200200
Guayacan	10	18200	182000
Total	56	645600	2898400

Para efectos de legalización del dinero ante el comité de la OIM, esta es la relación que se entrega, por lo cual se deja claridad que a favor del Proyecto hay un excedente que se entrega según las cuentas de cobro elaboradas por la Aciva, debido que estas fueron elaboradas basadas en los acuerdos establecidos inicialmente estos valores fueron establecidos para un total de 76 personas, pero en listas de asistencia y según planillas de transporte entregadas asistieron 56 beneficiarios, basados en estos datos el valor real de gasto fue de \$2.898.400 y no de 3290400 como fue elaborada la cuenta de cobro, por lo cual el proyecto tiene a su favor 392.000 mil pesos de transporte. Y de intereses 39.160, para un total de \$ 431.160.

Detalle	Real Inversion	Total entregado	Saldo a Favor Proyecto
Alimentación, papelería y Teléfono.	468600	468600	
Transporte	2898400	3290400	392000
Apoyo Punto Focal	500000	500000	
Intereses	289840	329000	39160
Total	4156840	4588000	431160

Cordialmente.

Claudia Xiamena Pérez
 Dinamizadora
 ProyectoVA0079

11 de Octubre se realizan las convocatorias necesarias para convocatoria de beneficiarios con el fin de obtener los 37 beneficiarios faltantes para completar la meta de población (200).

12 de Octubre, la Dinamizadora Claudia Pérez se desplazo a la sede Saetas de Fuego Para socializar el proyecto con la población de otras etnias que desean ser vinculados, igualmente se diligencio los formularios de línea base.



Fotografía N° 11, 12, 13, 14,15,y16 Reunión Grupo Saetas de Fuego , Socialización y Levantamiento de línea Base.

Fotos tomadas por: Dinamizadora Claudia Pérez.

Cali – Valle del Cauca – 12 de Octubre de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

13 y 14 de Octubre se digitalizo en el SIP la línea Base y el Equipo de AdC se reunió para analizar el informe de avances que se presentara en el comité Técnico.

Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías.



Actividades Ejecutadas

1. Desarrollo del proceso de negociación y establecimiento de acuerdos mutuos entre las partes, con el fin de llevar a feliz término la cadena de actividades propias del proyecto.
2. Continuación de las actividades de capacitación en Cali, correspondientes al área de Diseño.
3. Iniciación de las actividades de capacitación en Cali, correspondientes a las áreas Psicosociales y Empresariales (Desde agosto), desde la perspectiva transdisciplinar.
4. Iniciación de capacitaciones con la población inscrita en Buenaventura por ACIVA y continuación de las mismas con la población previamente captada. (Psicosocial – Empresarial y Diseño).
5. Recolección de información sobre las necesidades de la población a trabajar referente al Auto 004.
6. Levantamiento de línea Base.
7. Digitalización de la Línea Base.
8. Continuación de las Asesorías Puntuales en Diseño a la población de Cali.
9. Proceso para la identificación y consolidación del 100% de la población objetivo (Inscripción, Línea Base, SIP)
10. Recepción y almacenamiento de Herramientas para distribución a los Artesanos de Cali y Buenaventura.
11. Preparación de productos destinados a ARBOT, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá del 20 al 25 de octubre de 2010.

Actividades Projectadas

1. Selección de Productos para la participación en Expoartesano, en la ciudad de Medellín del 1 al 7 de Noviembre
2. Capacitación en los temas concernientes al Auto 004, para la población de Cali y Buenaventura.
3. Capacitación en Diseño Grafico a para la población de Buenaventura.



Dificultades Encontradas

- Los integrantes de la población objetivo cuentan con una agenda de múltiples actividades que restringen las posibilidades de su participación en las actividades programadas por el equipo de trabajo.
- Los beneficiarios pertenecientes a ACIVA requieren traducción en tres lenguas diferentes: Nonam, Siapidara Eperara y Mashmew, lo que multiplica el tiempo requerido para realizar las actividades.
- La falta de celeridad en proceso de desembolso de los anticipos y viáticos del equipo trabajo.

Soluciones Aplicadas



1. Los Capacitadores han flexibilizado sus agendas para dar las asesorías necesarias, para las actividades colectivas se han atendido grupos pequeños, todo en aras de cubrir de manera eficaz la población disponible.
2. En Buenaventura Para mejorar la comunicación con los pueblos se cuenta con la colaboración de tres traductores indígenas.
3. Para dar cumplimiento al plan de trabajo, se le solicitó a ACIVA que cubriera los gastos de estadía y transporte de sus socios, con el compromiso de reembolsar el dinero tan pronto se hiciera efectivo el anticipo de la OIM.

Resultados Esperados

1. Llevar a buen termino las actividades programadas.
2. Hacer una correcta y oportuna entrega de Herramientas y Materiales para la elaboración de los productos que se llevaran a las ferias.
3. Tener los productos necesarios para la presentación a Expoartesano Medellín a tiempo y con una excelente Calidad y Diseño.
4. Llevar la delegación de nuestros artesanos a los eventos feriales programados (mínimo uno por grupo inscrito en Cali y uno por oficio en Buenaventura).

Resultados Obtenidos

1. Se completo la población meta, establecida de 200 beneficiarios inscritos.
2. Las capacitaciones en diseño, administración, psicosocial y diseño grafico están en curso.
3. La hoja de vida del profesional que brindará las capacitaciones sobre el auto 004, está en proceso de análisis.
4. Inicio de actividades con los artesanos socios de ACIVA.

AUTO 004

- Recolección de información:
 - Se uso el discurso, las verbalizaciones y las socializaciones de los talleres.
 - Desempeños de los talleres.
- Análisis de información
 - Del discurso
 - Del desempeño
 - De resultados actividades

AUTO 004

Santiago de Cali

Identidad
Raíces
Cultura



Buenaventura

Territorio
Protección de
la tierra

- Necesidades identificadas:
- El efecto sobre la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos indígenas por el conflicto y los mecanismos establecidos para su protección y recuperación.
- El efecto sobre la identidad, cultura y las tradiciones como factor común subyacente a la afectación de los pueblos indígenas por el conflicto y los mecanismos establecidos para su protección y recuperación.
- Diseñar e implementar una estrategia que permita cumplir efectivamente con lo estipulado en el Auto 004 a partir de las necesidades preponderantes en la población objetivo.

Aspectos Importantes

Desplazados en Cali según departamento de Recepción.	
Departamentos	Tanto por ciento %
Valle del Cauca	36
Cauca	23
Nariño-Putumayo	22
Antioquía	5
Eje cafetero	4
Choco	4
Otros	3
Huila	2
Costa Atlántica	1
Total	100

137.718 desplazados

74.794. En Buenaventura

5.726 en Cali

80.520 Desplazados en total en el valle de Cauca

Para un total de 162 familias indígenas desplazadas registradas.

Estadísticas

El censo nacional de 2005 registró 1'378.884 indígenas

Representa el 3,4% de la población censada en el país.

distribuidos entre más de 80 etnias, de las cuales las más numerosas son los [Wayúu](#), [Nasa](#), [Zenú](#) y [Emberá](#).

Habitán en todos los departamentos, pero los de mayor población nativa son, en su orden, La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Tolima; y los de mayor porcentaje de población indígena son Vaupés (66%), Guainía (65%), Guajira (45%), Vichada (44%), Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%)

Estadísticas

El 0.2 % es población Indígena Registrada



Estadísticas




Gráfico 5
Fuente: RUPD 30 de septiembre de 2009
Procesado: Unidad de Desarrollo de Política Pública sobre Desplazamiento Forzado

Cronograma de Actividades

- 1- Participación del Proyecto en el evento ferial de Medellín del 1 al 7 de Noviembre
- 2- Consecución y Adecuación de Stan Permanentes y stand Móvil para los beneficiarios de Cali y Buenaventura.
- 3- Capacitación en Resolución de Conflictos, para Cali y Buenaventura.
- 4- Capacitación en el área empresarial, III Modulo (Cuentas).
- 5- Asesoría y Asistencia Técnica en Diseño. Procesos Productivos y flujos de producción. Manejo de Herramientas y Materiales. .
- 6- Desarrollo del Video del Proyecto.



Estado de Línea Base

- Total de Beneficiarios 200.
- Línea Base Levantada.
- Total Encuestas Ingresadas al SIP 163
- Total Encuestas Ingresadas al 100 % - 120 Encuestas.
- Cantidad Faltante por Ingresar 80.(Falta algún dato por completar).

