

ANEXO No 5

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO ID-01 EL PROBLEMA O NECESIDAD

SECCION B EL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

- Cómo se manifiesta el problema o necesidad?

El problema se manifiesta en una baja rentabilidad en la producción artesanal y por ende en los ingresos de las familias que viven de esta actividad económica ocasionado un bajo nivel de la calidad de vida de los artesanos y la disminución de la producción. Baja capacidad de respuesta comercial ante la falta de capital de trabajo.

- Cuáles son las causas y condiciones que llevaron a que se esté presentando?

- Bajo nivel educativo (analfabetismo)
- Falta de capital de trabajo
- Carencia formación empresarial
- El desconocimiento de técnicas de mercadeo y comercialización adecuadas
- El individualismo
- Poca capacidad organizativa
- La existencia de intermediarios.

- Cómo evolucionará el problema si no se toma alguna medida para solucionarlo?

De no solucionarlo esta problemática, el problema evolucionará de la siguiente manera:

- Detrimiento de la actividad económica municipal.
- Empobrecimiento de la mayor parte de la población
- Desaparición de la actividad artesanal.
- Desarticulación del núcleo familiar
- Pérdida de identidad cultural
- Emigración de jóvenes y adultos a otros municipios y ciudades.

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO ID-02 POBLACION OBJETIVO

1. CUANTIFICACION

POBLACION OBJETIVO	Años del proyecto / Años calendario				
	0 2004	1 2005	2 2006	3 2007	4 2008
GRUPO ARTESANAL					
FAMILIAS		100	100	100	100

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POBLACION O BJETIVO

La población de Morroa esta conformada por 10.809 habitantes (DANE censo 93) que representa el 1.54% de la población su arena. En la zona urbana viven 3.930 (36.36%) y en la zona rural 6.879 (63.64%) de los cuales 1.480 pertenecen al nivel 1 y 1732 al nivel 2.

En el municipio existen aproximadamente 2.000 artesanos; de los cuales, 61 familias de los niveles 1 y 2 que se dedican al tejido de hamacas que están asociadas, 25 en el Grupo Precooperativo Centro Artesanal de Morroa y 36 a la Asociación de Grupo Asociativo de Artesanos de Morroa, el resto lo hacen en forma independiente. Esta actividad se encuentra en decadencia debido principalmente a la baja rentabilidad del negocio, originada por la poca capacidad organizativa para la producción y comercialización lo que ha desestimulado la producción de hamacas y aumentando considerablemente el retiro de los socios de las organizaciones haciéndolos pocos competitivos y por ende generándolos pocas ganancias a los artesanos, que se refleja en la baja calidad de vida que estos poseen y la existencia de los intermediarios que son los que al final se quedan con la mayor ganancia.

325 personas afectadas directamente.

65 familias trabajan en grupos asociativos.

3. ZONA DONDE SE ADELANTARA FISICAMENTE EL PROYECTO Y SUS CARACTERISTICAS

Municipio de Morroa
 Subregión Montes de Maria
 Departamento de Sucre
 Altura: 150 msnm
 Temperatura promedio: 27 °C
 Población: 11. 437 hab.
 Específicamente se desarrollara en la cabecera municipal, la cual cuenta con 4.297 habitantes.

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO ID-03 OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto: Apoyar integralmente al sector artesanal del municipio de Morroa a través la creación de un Fondo Rotatorio de Crédito y Adquisición de Maquinarias y Equipos que permitan mejorar la productividad y competitividad.

Descripción del Indicador No. 1:

Creación Fondo Rotatorio de Crédito

Descripción del Indicador No. 2:

Adquisición de maquinarias y equipos

Descripción del Indicador No. 3:

Fortalecimiento organizaciones artesanales en la producción y comercialización de hamacas.

Descripción del Indicador No. 4:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ACTUAL	META	PERIODO
1. Creación Fondo Rotatorio de Crédito	Personas		325	1 año
2. Adquisición de maquinarias y equipos	Unidad		3	1 año
3. Fortalecimiento organizaciones artesanales en la Producción y comercialización de hamacas.	Grupos		2	1 año

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO ID-04 RELACION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO.

- Con qué Plan o Programa se relaciona el objetivo del proyecto?

Red de Solidaridad Social

- Plan Nacional de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario"
- Plan Departamental de Desarrollo "Sucre Ganador"
- Plan de Desarrollo Municipal.

-Cuál es el objetivo del Plan o Programa al que apunta el proyecto? Indique la fuente de consulta.

Red de solidaridad social, brinda atención integral a las poblaciones más vulnerables y Presidencia de la Republica.

- Si el objetivo del proyecto no se relaciona con ningún Plan o Programa, Cuáles son la (s) función (es) de la entidad responsable relacionadas directamente con el objetivo del proyecto?

El objetivo del proyecto se enmarca de los planes y programas de la red de solidaridad social. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Industria y Comercio y Presidencia de la Republica.

- El proyecto obedece a una obligación legal (e.g. Decretos 1946 de 1989 y 2379 de 1991 de asistencia técnica, etc.)?

SI NO
A cuál?

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

**FORMATO PE-01
SECCION A**

**DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
ASPECTOS GENERALES**

- Principales características de la alternativa:
Creación Fondo Rotatorio de crédito

Se constituye en un fortalecimiento productivo al ser posible contar con una fuente de financiamiento para la actividad artesanal al tener acceso a capital de trabajo, bajo la modalidad de crédito en especie (entrega de materia prima e insumos) y compra de activos fijos.

Adquisición de Maquinaria y Equipos

Mejorar la calidad de los productos, al darle un mejor acabado en las labores costura, ribeteado y corte de telas, tejidas en el telar vertical de manera manual.

Fortalecimiento organizaciones artesanales en la producción y comercialización de hamacas.

Mejorar y aumentar la calidad del producto ingresando al mercado internacional, proporcionando una mejor calidad de vida a los artesanos disminuyendo la intermediación y disminuyendo los costos de producción.

- Localización del proyecto:

Costa Atlántica

Departamento de Sucre

Sub región Montes de María

Municipio de Morroa

- Duración del proyecto: 12 meses

- La alternativa tiene diferenciada la etapa de inversión de la de operación SI X NO

- Cuál es la duración de cada una de estas etapas?

Inversión: 2 meses

Operación: 10 meses

- Cuáles son los resultados esperados al finalizar cada una de ellas?

Resultados etapa de inversión: Adquisición de maquinaria y equipos (maquina plana industrial, ribeteadora y cortadora vertical de 6").

Resultados etapa de operación: Grupos artesanales con créditos colocados por el fondo rotatorio.

- Si el proyecto en cuestión se constituye en complemento o apoyo de otro en ejecución o ejecutado, mencione el nombre de dicho proyecto:

El presente proyecto no es complementario de otro proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO	APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA
FORMATO PE-01	DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
SECCION C	ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
- Nombre algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el ente que presenta del proyecto?	
En el actual momento el Programa de las Naciones Unidas – PNUD viene desarrollando un proyecto de fortalecimiento artesanal en convenio con la Fundación Bima y Cámara de Comercio de Sincelejo; el cual brinda capacitación y asesoría a nivel técnica y empresarial. Así como en la gestión comercial a través de la comercializadora de Muebles Bima.	
- Que tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad.	
Regiones de trabajo con las organizaciones artesanales municipales, Alcaldía y Red de Solidaridad Social.	
- Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto.	
Alianza Comunitaria Grupo Precooperativo Centro Artesanal de Morroa – Asociación de Grupo Asociativo de Artesanos de Morroa.	
- Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto.	
Alianza Comunitaria Grupo Precooperativo Centro Artesanal de Morroa – Asociación de Grupo Asociativo de Artesanos de Morroa.	
- Participación de la comunidad en la ejecución y operación del proyecto: Asumir la coordinación del proyecto en su etapas de operación.	
Actividades o aportes con los que participaría la comunidad: Mano de obra no calificada, equipos y herramientas de trabajo.	
- Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto: Seguimiento y evaluación.	
Describa las acciones programadas para la veeduría del proyecto: Reuniones periódicas para mostrar resultados parciales.	

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL
MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO PE-01 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

SECCION D ASPECTOS AMBIENTALES

- Enumere las principales actividades o procesos que generan efectos ambientales negativos:

Este proyecto no genera proyectos ambientales negativos.

- Para esas actividades que generan efectos ambientales negativos, qué medidas de prevención se pueden adelantar previa a su aparición?

- Cómo se puede mitigar los daños causados?

- Qué medidas garantizarán que el proyecto en cuestión haga uso eficiente y manejo adecuado de los recursos cuando la localización del proyecto corresponde a un Área de Manejo Especial:

El presente proyecto no se encuentra localizado en un área de manejo especial.

-Cuál es el impacto del proyecto sobre el estilo de vida y la identidad cultural?
Repartir (conservación y recuperación de la identidad cultural)

- Requiere el proyecto la Licencia Ambiental expedida por la Corporación de Desarrollo Regional?

SI NO

(Si considera necesario explicar las respuestas anteriores, puede hacer uso de formatos adicionales)

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO PE-02 COMPONENTES Y ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA

SECCION A PRODUCTOS Y COMPONENTES

- Describa el producto del proyecto (bien, servicio, cambio en calidad o eficiencia, etc., que permitirá el logro del objetivo del proyecto)

Personas que acceden a crédito para capital de trabajo y compra de activos fijos
 Maquinaria y Equipos adquiridos.
 Organizaciones fortalecidas

- Exprese la unidad de medida del producto y establezca la meta esperada en términos de cantidad, calidad, lugar y tiempo.

61 familias vinculadas a las asociaciones y 20 artesanos individuales acceden a créditos.
 Compra de tres maquinas para mejorar la productividad.
 Dos organizaciones se fortalecen organizativamente y comercialmente.

- Nombre todos los componentes que se requerirán para obtener el producto del proyecto (infraestructura física, capacitación, dotación, asistencia técnica, administración, etc).

Fondo Rotatorio, Maquinaria y Equipos, asesorías, administración proyecto.

Componente	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad anual (meta)					Total
			0	1	2	3	4	
Fondo Rotatorio	No de Familias	Familias	81	100	100	100	100	481
Maquinaria y Equipos	No de maquinas	Unidad	3					
Asesorías de seguimiento	Visitas	Meses	12					
Administración	Administración General	Meses	12					

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO ID-05 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Enumere y describa las diferentes formas de lograr el objetivo

ALTERNATIVA 01: Desarrollar un proyecto de atención integral al sector artesanal del Municipio de Morroa, a través del cual se brindara servicios de crédito y alquiler de maquinaria y equipos para mejorar la productividad y competitividad.

ALTERNATIVA 02: Ofrecer individualmente recursos financieros y dotar a cada artesano de maquinaria y equipos para mejorar su producción.

ALTERNATIVA 03:

OBSERVACIONES:

1. Razones técnicas, sociales, políticas, institucionales, o de otra índole, por las cuales descarta cada una de las opciones o alternativas.

La alternativa 2

Se destaca por los altos costos que generan ofrecer individualmente a cada artesano una dotación y financiación sin ningún órgano de control y administración.

NOMBRE DEL PROYECTO	APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA				
FORMATO PE-02	COMPONENTES Y ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA				
SECCION B	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES POR COMPONENTE	Años del Proyecto / Años Calendario				
	0 1999	1 2000	2 2001	3 2002	4 2003
Actividades	COMPONENTE: FONDO ROTATORIO				
Capacitación sobre fondos rotatorios					
Operación fondo rotatorio					
Actividades	COMPONENTE: MAQUINARIA Y EQUIPOS				
Compra de maquinaria					
Capacitación manejo maquinaria					
Operación maquinas					
Actividades	COMPONENTE: FORTALECIMIENTO GREMIAL				
Asesoría a organizaciones					
Actividades	COMPONENTE: ADMINISTRACION				
Administración mensual del proyecto					

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO PE-03 BENEFICIO DEL PROYECTO

- Describa brevemente los beneficios sociales, culturales, económicos, ambientales etc., que se espera obtener con la ejecución del proyecto.

Económicos: el proyecto permitirá crear un modelo de comercialización adecuada que le representará a los artesanos un mayor número de ingresos y la entrada a nuevos mercados.

Aumentara la capacidad de respuesta ante el mercado a tener acceso a una fuente de financiamiento oportuna y con intereses favorables que le permiten mejorar sus márgenes de ganancia.

Mejorara la productividad al contar con maquinarias y equipos acordes a las exigencias del mercado.

Sociales: El proyecto ayudará a mejorar las condiciones de vida de los artesanos haciéndolos una empresa sostenida.

Culturales: El proyecto permitirá el arraigo de la identidad cultural.

- Si considera que el proyecto genera beneficios (ingresos) que pueden ser valorados en términos de peso (\$), presente un cálculo de éstos:

\$	UNIDAD	CANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
	Hamacas	1.200 anual	\$70.000	\$4.000.000 anual

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL
MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO PE-01
SECCION B DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
ASPECTOS TECNICOS

Especificaciones o características técnicas de la alternativa, tecnología propuesta y / o tipo de insumos a utilizar, etc.

FONDO ROTATORIO

El proyecto ofrecerá a través del fondo rotatorio crédito a los artesanos asociados e independientes para capital de trabajo compra de activos fijos en montos de 0.3 a 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con un término por crédito de 3 a 12 meses con una tasa de interés del 2 al 2.5% mensual. El capital semilla requerido es de \$30.000.000.

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se requiere comprar para mejorar los procesos de producción de los siguientes equipos:

Maquina Plana Industrial.
Ribeteadora
Cortadora Vertical de 6"

ASESORIA DE SEGUIMIENTO

El realizar una labor de seguimiento, después de recibir la formación en el manejo y operación de un fondo rotatorio se constituye en una herramienta oportuna en el crecimiento de las empresas u organizaciones, por lo que la asistencia técnica post curso a nivel de comercialización y mercadeo agiliza la identificación de potenciales clientes, técnicas de muestreo de mercados y determinación de nuevos productos.

En total se realizara 12 visitas mensuales al fondo.

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL
MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD

- Indique las principales dificultades o limitaciones que se puedan presentar y que impidan el buen desarrollo y continuidad del proyecto:

Las actividades del proyecto serán manejadas adecuadamente basadas en la capacitación, y la asesoría, factores que sin duda coadyuvarán para unos excelentes resultados económicos y sociales.

Los recursos procedentes del fondo rotatorio de crédito y del servicio de alquiler de las máquinas y comercialización serán reinvertidos en capital de trabajo y bienestar de los artesanos.

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL
MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO PE-05 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA
PRESELECCIONADAS

Número de años del proyecto ___ Año Cero 2004

Último años del proyecto ___

CONCEPTO	ALT. 1	ALT. 2
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE	40.460	
2. POBLACION OBEJTIVO TOTAL	81	
3. COSTO POR BENEFICIO (1) (2)	499	
4. CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO (HAMACAS AÑO)	1.200	
5. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO (1) (4)	33.7	
6. META GLOBAL DE LAS OBRAS FISICAS		
7. COSTO TOTAL DE OBRA FISICA EN VALOR PRESENTE		
8. COSTO POR UNIDAD DE OBRAS FISICAS (7) (6)		

ALTERNATIVA SELECCIONADA:

Desarrollar un proyecto de atención integral al sector artesanal del Municipio de Morroa, a través del cual se brindará servicios de crédito y alquiler de maquinaria y equipos para mejorar la productividad y competitividad.

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MORROA									
FORMATO PF-01 PROGRAMACION FISICO - FINANCIERA DEL AÑO									
Cl (1)	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES (2)	UN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	COSTO TOTAL (6)	CANTIDAD / COSTOS TRIMESTRALES			
						ENE-MAR (7)	ABR-JUN (8)	JUL-SEP (9)	OCT-DIC (10)
	Fondo Rotatorio		Capital		30.000			50%	50%
								15.360	15.360
	Capacitación sobre fondo rotatorio	Hora	16	45	720				
	Adquisición Maquinaria							100%	
	Maquina plana industrial	Unidad	1	1.000	1.000			8.000	
	Ribeteadora	Unidad	1	6.000	6.000				
	Cortadora vertical	Unidad	1	1.000	1.000				
	Asejería de seguimiento					25%	25%	25%	25%
	Asesoría	Visitas	12	45	540	135	135	135	135
	Administración					25%	25%	25%	25%
	Administración proyecto	mes	12	100	1.200	300	300	300	300

NOMBRE DEL PROYECTO APOYO INTEGRAL AL SECTOR ARTESANAL DEL
MUNICIPIO DE MORROA

FORMATO PE-04 COSTO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	Años del Proyecto / Años Calendario				
	0 2004	1 2005	2 2006	3 2007	4 2008
FONDO ROTATORIO	30.720				
ADQUISICIÓN MAQUINARIA	8.000				
ASESORIA DE SEGUIMIENTO	540				
ADMINISTRACIÓN PROYECTO	1.200				
TOTAL ANUAL DE COSTOS	40.460				
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6355
TOTAL ANUAL DE COSTOS EN VALOR PRESENTE	40.460				
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE					
COSTOS ANUAL DE OBRA FISICA					
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6355
COSTO ANUAL DE OBRA FISICA EN VALOR PRESENTE					
COSTO TOTAL DE OBRA FISICA EN VALOR PRESENTE					

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES	TOTAL FINANCIACION POR ACTIVIDAD			
	PRESIDENCIA REPUBLICA	MPIO MORROA	ALIANZA GRUPO Precooperativo CENTRO ARTESANAL - ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE MORROA	COMPONENTE
FONDO ROTATORIO	28.500	720	1.500	30.720
ADQUISICIÓN MAQUINARIA	8.000			8.000
ASESORIA		540		540
ADMINISTRACIÓN			1.200	1.200
TOTAL FINANCIACION POR FUENTE	36.500	1.260	2.700	40.460